

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	92			平成 29 年 2 月 13 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成28年度 道路改良工事(市道U1-10号)					
工事箇所	さくら市上松山地内		工事種別	土木一式		
契約 情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年8月31日	平成29年2月13日			
	金額	34,236,000	36,849,600			
	変更理由及び変更内容	<p>○工事における残土搬出先について、下河戸地内へ搬出することで実施していたが、鷺宿地内にて受入可能地があり、作業の効率化が図れることから、当初残土運搬処理量1120m³運搬距離10.5kmのうち、処理量126m³を運搬距離6.0kmに変更し、併せて受入れ地整正工を1120m³から126m³に変更いたしたい。</p> <p>○本線部掘削時において、コンクリート塊の廃材が埋設されていたことから、コンクリート(有筋)処分量を15m³から36m³に変更いたしたい。</p>				
	業者名	株式会社 荒牧組		住所	さくら市草川66-1	
工 事 概 要	土工:1.0[式]			工 期 情 報	着手日	平成28年9月5日
	路床置換工:1063[m ²]					平成28年9月5日
	路盤工:1713[m ²]					~
	表層工:1749[m ²]					平成29年2月21日
	排水構造物工:1.0[式]					