

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|------------|------------------------|------|--------------------|--|------------|-----------------------|-------|--------------|------------------------|------------|
| 入札番号 | 78 | | | | | | | | | | | |
| 契約番号 | 21 | | | | 平成 30 年 10 月 5 日現在 | | | | | | | |
| 工 事 名 | 平成30年度道路改良工事(市道K2021号) | | | | | | | | | | | |
| 工事箇所 | さくら市下河戸地内 | | | 工事種別 | 土木一式 | | | | | | | |
| 契 約 情 報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | | | | | |
| | 契約日 | 平成30年10月5日 | | | | | | | | | | |
| | 金 額 | ¥8,704,800 | | | | | | | | | | |
| | 変更理由及び変更内容 | | | | | | | | | | | |
| | 業者名 | | | | | | 株式会社斎藤重機工業 | | 住所 | さくら市早乙女163番地 | | |
| | 工 事 概 要 | | | | | | 土工 一式 | | | 工 期 情 報 | 着手日 | 平成30年10月9日 |
| | | | | | | | 下層路盤工 | A=97[m ²] | 上層路盤工 | | A=409[m ²] | 平成30年10月9日 |
| | | 表層 | A=611[m ²] | | ~ | | | | | | | |
| | | 側溝工 | L=193.6[m] | | 平成31年1月21日 | | | | | | | |
| | | 区画線工 | L=290.6[m] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |