

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	87			平成 30 年 12 月 28 日現在		
契約番号	16					
工事名	平成30年度導水管布設替工事					
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年10月4日	平成30年12月28日			
	金額	12,420,000	15,141,600			
	変更理由及び変更内容	<p>○DIP(GX)φ 150No. 1+1.50付近において試掘を行ったところ、既設配水管及び既設NTT管が支障となり国道293号歩道への布設が困難であることから、国道293号を横断し南側歩道への布設に変更する(布設延長を267.8mから293.2mに増)。</p> <p>○国道293号車道部舗装本復旧のための養生期間を設けるため、工期を90日間から150日間に延長する。</p>				
	業者名	有限会社野沢設備工業		住所	さくら市馬場25	
工事概要	導水管布設工 DIP(GX)φ 150:L=267.8m			工期情報	着手日	平成30年10月4日
	仕切弁設置工 φ 150、φ 75:N=2基					平成30年10月4日
	排泥工 1式					~
	舗装復旧工 1式					平成31年3月8日
	仮設工 1式					