

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	110				平成 31 年 2 月 4 日現在	
契約番号	22					
工 事 名	平成30年度下水道に伴う配水管布設替工事(第3工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内			工事種別	水道施設	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年11月1日	平成31年2月4日			
	金額	9,720,000	10,486,800			
	変更理由及び変更内容	<p>○給水管分岐替工について、対象箇所を2箇所増工する。 ○仮設工について、交通誘導員を24人から44人とし、20人増工する。 ○仮設配管(PPφ 40 L=79.30)を要する箇所の配水管本設については、本工事と関連する下水道課発注工事の現場での施工完了後となるが、当該下水道工事の施工完了が1月末日であり、残工期を勘案し、22日間の工期増とする。</p>				
	業者名	有限会社添田設備工業		住所	さくら市氏家1359-19	
工事概要	配水管布設工 HPPEφ 100:L=140.20m			工 期 情 報	着手日	平成30年11月7日
	仕切弁設置工 φ 100:N=3基					平成30年11月7日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=1基					~
	給水管分岐替工 1式					平成31年2月14日
	仮設管布設工 PPφ 40:L=79.30m					