

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	118			令和元年 7月 11日現在		
契約番号	5					
工事名	平成30年度 上阿久津台地土地区画整理事業 調整池排水路復旧工事					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年12月10日	平成31年3月7日	令和元年6月26日	令和元年7月11日	
	金額	41,472,000	41,472,000	41,472,000	45,219,600	
	変更理由及び変更内容	工法選定等の設計業務に不測の日数を要したため、工期を延長したい。		関係機関との協議や天候不良のため、工期を延長したい。	・クローラクレーン稼働範囲を確保するため、伐採を追加したい。 ・工事車両が内部に侵入するための仮橋補強方法を変更したい。 ・工事を円滑に進めるための昇降設備を設置したい。 ・クローラクレーンの組立・解体・運搬費用とそれに伴う敷板賃料を追加したい。	
	業者名	株式会社 猪瀬		住所	さくら市松山1013番地1	
工事概要	土工:土砂掘削 A=341m <sup>3</sup>			工期情報	着手日	平成30年12月17日
	植生工:吹付粹緑化 A=194m <sup>2</sup>				着手日	平成30年12月17日
	擁壁工:U型擁壁 1式					~
	擁壁工:H形鋼打込 24本					令和元年7月12日
	擁壁工:ふとんかご L=119m					