

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	81					
契約番号	下-15			令和 2年 10月 9日現在		
工事名	令和2年度 さくら市公共下水道氏家処理区 舗装復旧工事 その2					
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年9月4日	令和2年10月9日			
	金額	8,745,000	8,800,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・現場精査の結果、舗装版破碎工・舗装工の施工面積を減工する。</p> <p>・起工測定の結果、現況と計画とにおいて高低差が生じる下水道マンホール3箇所の高さを調整する必要があるため。</p> <p>・当初設計において交通誘導員2名の配置を計画していたが、工事施工延長も、作業中隣接宅地への出入りもあることから、安全な施工を確保すべく、作業時の交通誘導員を3名(1名増員)と増員した。</p>				
	業者名	株式会社谷田建設		住所	さくら市氏家1258-2	
工事概要	L=(383.0)380.0m W=3.20~5.30m			工期情報	着手日	令和2年9月10日
	舗装版破碎工(As版 t=15cm以下) A=(1,567)1,519㎡					令和2年9月10日
	不陸整正工(補足材M40 t=平均1cm) A=(1,567)1,519㎡					~
	表層工(再生密粒As(20)-50 t=5cm) A=(1,567)1,519㎡					令和2年11月8日
	区画線工 1.0式					