

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	34				
契約番号	下-3		令和 2年 10月 30日現在		
工 事 名	令和2年度 さくら市公共下水道 氏家処理区 管渠築造工事 第1工区				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年7月3日	令和2年10月30日		
	金額	18,315,000	18,557,000		
	変更理由及び変更内容	<p>・路線番号1914の施工起点(管止め部)から1914-2-1人孔部までの間(L=35.6m)において、湧水により砂基礎での施工が困難であったことから、碎石基礎(単流碎石5号)に変更する。</p> <p>・路線番号1152の施工終点を1152-4人孔としていたが、将来的に管路延長する際に通行止め等の支障を来すことから、本工事により管路工(VUφ200)L=6.45m増工する。</p> <p>・汚水柵を当初15箇所予定していたが、地権者との交渉の結果3箇所減工し12箇所とする。</p> <p>・地下水の影響により工事着手に遅れが生じたことから、工期を15日間延長する。</p> <p>・その他の数量の増減については、現地精査による。</p>			
	業者名	株式会社伸興建設		住所	さくら市卯の里3丁目29-3
工事概要	L=(206.6)213.05m VUφ200		工期情報	着手日	令和2年7月9日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=(203.9)209.9m				令和2年7月9日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置(1号) 2箇所				~
	小型マンホール設置工 2箇所 ます設置工 (15)12箇所				令和2年11月5日
	舗装復旧工 1.0式				令和2年11月20日