

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|--|------------|-------------------|------------|-----------|
| 入札番号 | 41 | | | 令和 3 年 11 月 9 日現在 | | |
| 契約番号 | 6 | | | | | |
| 工事名 | 令和3年度 特環築造工事 第2工区(分割2号) | | | | | |
| 工事箇所 | さくら市氏家地内 | | 工事種別 | 土木一式 | | |
| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| | 契約日 | 令和3年7月7日 | 令和3年11月9日 | | | |
| | 金額 | 22,220,000 | 22,143,000 | | | |
| | 変更理由及び変更内容 | <p>・地権者との協議の結果、汚水柵設置工を1箇所減工とする。 ・当初設計時に違算のあった0号MHを減工とする。 ・特環2工区(分割1号)との調整の結果、No.1092-1 1号MHを1箇所増工する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。</p> | | | | |
| | 業者名 | 佐藤建設工業株式会社 | | 住所 | さくら市押上1065 | |
| 工事概要 | 工事延長 L=233.9m | | | 工期情報 | 着手日 | 令和3年7月12日 |
| | 管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=229.8m | | | | | 令和3年7月12日 |
| | 管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(0号・1号) 5箇所 | | | | | ~ |
| | 小型マンホール設置工 1箇所 取付管設置工 2箇所 | | | | | 令和3年12月8日 |
| | ます設置工 2箇所 舗装復旧工 1.0式 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |