

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	44			令和 3年 11月 10日現在		
契約番号	9					
工事名	令和3年度 特環築造工事 第5工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年7月7日	令和3年11月10日			
	金額	17,270,000	18,612,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・地権者との協議の結果、汚水樹設置工を1箇所減工、1箇所増工とする。 ・本管敷設箇所に旧水道管(ACP)が埋設されており、その撤去工を増工する。 ・No.1529-1 1号MHを既存埋設水道管との離隔を確保するため、1.5m下流側に移動する。 ・No.1527-1 1号MHを既存埋設水道管との離隔を確保するため、1.0m下流側に移動する。(施工延長1.0m減) ・舗装復旧(表層工)について、本管埋設部において沈下・ひび割れが生じた影響範囲が大きいことから、復旧幅2.8mに変更する。 ・上記の既存埋設管との調整による変更や、旧水道管(ACP)の撤去等に不測の日数を要したため、工期を11/30まで延長する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。 				
	業者名	有限会社青木組		住所	さくら市狭間田2229-4	
工事概要	工事延長 L=169.4m			工期情報	着手日	令和3年7月12日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=167.1m					令和3年7月12日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 3箇所					~
	取付管設置工 3箇所 ます設置工 3箇所					令和3年11月18日
	舗装復旧工 1.0式					