

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	108			令和 4 年 1 月 6 日現在	
契約番号	19				
工事名	配水管拡張工事(第10工区)				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設	
契約 情報	当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年10月7日	令和4年1月6日		
	金額	4,565,000	4,840,000		
	変更理由及び変更内容	<p>○配水管PPφ50布設工において、No.0からNo.2付近までの区間に既設横断管PPφ100が断続的に布設されており、PPφ50(40m巻)を巻いてある状態のまま既設横断管の下に通すことが不可能であったため、布設方法を再考し下越し部の前後で管を切断し数回に分けて布設し接続する方法で行った。これに伴いPP用ソケット(φ50)2個及びポリエチレン管継手工4口増工とする。</p> <p>○交通誘導員について、当初設計では13人で想定していたが、施工箇所の交通量が多く鉄道踏切が</p>			
	業者名	有限会社 添田設備工業	住所	さくら市氏家1359番地19	
	工 事 概 要	配水管布設工 φ50 L=136.0[m]	工 期 情 報	着手日	令和3年10月14日
		配水管布設工 φ30 L=28.3[m]		令和3年10月14日	
		仕切弁設置工 φ50 N=1[基]		~	
		仮設工 1式		令和4年1月11日	
		0			