

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|------------|------------------|-----|------------|
| 入札番号 | 110 | | | 令和 5 年 3 月 7 日現在 | | |
| 契約番号 | 21 | | | | | |
| 工事名 | 下水道に伴う配水管布設替工事(第1工区) | | | | | |
| 工事箇所 | さくら市氏家地内 | | 工事種別 | 水道施設 | | |
| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| | 契約日 | 令和5年11月7日 | 令和5年3月7日 | | | |
| | 金額 | 19,635,000 | 21,263,000 | | | |
| | 変更理由及び変更内容 | <p>○交通誘導警備員体制の変更に伴い、交通誘導員を45人増工とする。(令和4年10月17日工事打合せ簿による)</p> <p>○給水仮設工について、給水管⑥付近に仮設工1箇所増工、給水管⑦を施工延長7m増工とする。(令和5年1月10日工事打合せ簿による)</p> <p>○配水管布設工HPPEφ75mmについて、No.0+8.48からNo.1+7.72までの区間(約50m)において、この区間の復旧幅を900mmとし、舗装直接掘削・積込及びアスファルト人力舗装をそれぞれ15㎡増工とする。(令和5年1月13日工事打合せ簿による)</p> <p>○給水分岐替工について、ビューティサロンJ.J付近に分岐替工1箇所の追加を指示する。(令和5年1月31日工事打合せ簿による)</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p> | | | | |
| 業者名 | 株式会社 荒牧組 | | 住所 | 栃木県さくら市草川66-1 | | |
| 工事概要 | 配水管布設工 HPPE φ 100 L=290.70[m] | | | 工期情報 | 着手日 | 令和4年11月11日 |
| | 配水管布設工 HPPE φ 75 L=81.40[m] | | | | | 令和4年11月11日 |
| | 仕切弁設置工 φ 100 N=3[基] | | | | | ~ |
| | 仕切弁設置工 φ 75 N=2[基] | | | | | 令和5年3月10日 |
| | 消火栓設置工 φ 75 × φ 65 N=2[基] | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |