

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 入札番号 | 59 | | | | | |
| 契約番号 | 7 | | | 平成 29 年 10 月 13 日現在 | | |
| 工 事 名 | 平成29年度さくら市公共下水道氏家処理区舗装復旧工事その2 | | | | | |
| 工事箇所 | さくら市櫻野地内 | | 工事種別 | 舗装 | | |
| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| | 契約日 | 平成29年9月7日 | 平成29年10月13日 | | | |
| | 金額 | 62,664,000 | 6,469,600 | | | |
| | 変更理由及び変更内容 | ・補足材(1cm)を増工及び、舗装版切断を116.8m増工する。 | | | | |
| | 業者名 | コボリ工業 株式会社 | | 住所 | 栃木県さくら市氏家2433番地21 | |
| 工事概要 | 工事延長L=248.4m、幅員W=1.65~12.45m | | | 工期情報 | 着手日 | 平成29年9月12日 |
| | 舗装版破碎工 1232m ² | | | | | 平成29年9月12日 |
| | 殻運搬処理 57m ³ | | | | | ~ |
| | 不陸整正 1232m ² | | | | | 平成29年10月31日 |
| | 表層工 1232m ² 区画線工 1式 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |