

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	69					
契約番号	10		平成 30 年 11 月 19 日現在			
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第8工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内他		工事種別	水道施設		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年9月5日	平成30年11月19日			
	金 額	5,443,200	5,572,800			
	変更理由及び変更内容	○当初、道路築造工事後での施工を予定していたが、先行することとなったため、掘削埋戻の構成及び給水管分岐替工の延長を変更とする。				
	業者名	村上建設株式会社		住所	さくら市鷺宿1190	
工 事 概 要	配水管布設工 DIP(K)φ 100 L=98.3m			工 期 情 報	着手日	平成30年9月7日
	配水管布設工 PPφ 50 L=95.2m					平成30年9月7日
	仕切弁設置工 φ 100,φ 50 4基					~
	給水管分岐替工 1式					平成30年12月5日
	仮設工 1式					