

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	109			令和 4 年 1 月 17 日現在		
契約番号	20					
工事名	配水管拡張工事(第11工区)					
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年10月7日	令和4年1月17日			
	金額	3,520,000	3,960,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○配水管布設工PPφ50について、当初設計位置にコンクリート構造物(DP:0.6)が縦断方向に断続的に埋設されていたため、布設位置を当初より0.35m東側に変更した。これに伴いAs舗装版切断工(t=15cm以下)を50.6m増工し153m、表層工(t=3cm)を37㎡増工し66㎡とする。</p> <p>○舗装本復旧工について、当初設計において国道車道部の影響範囲については表層一層をはがして表層工のみ復旧としていたが、舗装が一体化しておりAs舗装が3層同時にはがれてしまったため、基層工(t=5cm)を29.3㎡増工し30㎡、上層工(t=7cm)を29.3㎡増工し30㎡とする。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
	業者名	村上建設 株式会社		住所	さくら市鷺宿1190番地	
工事概要	配水管布設工 PPφ50 L=109.9[m]			工期情報	着手日	令和3年10月14日
	仕切弁設置工 φ50 N=1[基]					令和3年10月14日
	給水分岐替工 N=1[箇所]					~
	舗装復旧工 1式					令和4年1月21日
	仮設工 1式					