

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	93					
契約番号	18		令和 4 年 3 月 4 日現在			
工事名	配水管拡張工事(第9工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年10月7日	令和4年3月4日			
	金額	56,100,000	56,738,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○配水管布設工DIPφ150について、配水管埋設位置である歩道部の既設舗装状態が悪く、当初設計では残る舗装部までがはがれてしまうため、表層工(歩道 t=3cm)を当初設計値である323㎡に205㎡増工し528㎡とする。これに伴いAs舗装切断工1193.5㎡から568.6㎡減工し624.9㎡とする。</p> <p>○配水管布設工PPφ50(L2)について、配水管布設位置を当初設計である舗装端からオフセット600mmの位置からオフセット275mmの位置に変更し、車道片側だけの舗装切断で施工可能となった。これに伴い一般市道部のAs舗装切断工572.3㎡から205.6㎡減工し366.7㎡とする。</p> <p>○橋梁添架工(長寿橋、望橋) SUS150A(SDPφ250)について、当初設計では用水路土留め構造物をコア抜きした箇所に配水管を通す工法としていたが、経済的かつ施工性の良い構造物を取り壊し再度復旧とする工法に変更したことから、コア抜き工を減工しコンクリート構造物取り壊し工及びコンクリート打設工をそれぞれ1㎡(長寿橋0.6㎡ 望橋0.4㎡)増工とする。</p> <p>○配水管DIPφ150布設部沿線にあるJALおのや堆肥センターより要望があったため給水管取出口(PPφ20 L=8.70m)を増工とする。</p> <p>○交通誘導員について、給水管取出口の増工等による現場状況を考慮し、交通誘導員を15人増工する。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
業者名	荒牧空調工業株式会社		住所	栃木県さくら市卯の里1丁目12番9号		
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=600.5[m]			工期情報	着手日	令和3年10月12日
	配水管布設工 PPφ50 L=342.1[m]				令和3年10月12日	
	配水管布設工 PPφ30 L=68.7[m]				~	
	橋梁添架工SUS150A L=30.7[m]				令和4年3月10日	
	仕切弁設置工 φ150、φ50 N=4[基] 他					