

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	59					
契約番号	9			令和 4 年 12 月 12 日現在		
工 事 名	配水管布設替工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	水道施設		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年8月8日	令和4年11月29日			
	金額	16,995,000	17,622,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○給水管分岐替工について、使用材料をポリエチレン二層管及び適応材料から配水用ポリエチレン管及び適応材料へ変更とする。(令和4年9月9日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○給水管分岐替工について、新設配水管のつなぎこみの支障となるため、HPPEφ100L1 No.4+42.62付近にある既設給水管の分岐替工を1箇所増工とする(令和4年10月18日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○撤去予定である既設配水管ACPφ75mmの布設位置が不明確なため、試掘工を増工とする。(令和4年10月17日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○上記変更に伴い交通誘導員を6名増工とする(計56人)</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p> <p>○上記変更に伴い工期を10日間延伸し、令和4年12月12日までとする。</p>				
	業者名	野沢エンジニアリング株式会社		住所	さくら市馬場24番地1	
工 事 概 要	配水管布設工 HPPEφ100 L=254.50[m]			工 期 情 報	着手日	令和4年8月15日
	仕切弁設置工 φ100 N=2[基]					令和4年8月15日
	消火栓設置工 φ75×φ65 N=1[基]					~
	給水分岐替え工 N=9[箇所]					令和4年12月12日
	既設管撤去工 1式 他					