

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	51					
契約番号	8			令和 4 年 8 月 8 日現在		
工 事 名	令和4年度 特環築造工事 第8工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年8月8日	令和4年12月26日			
	金額	31,240,000	30,591,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○水路に設置された床版の取壊し及びボックスカルバートの設置を減工する。 ○残土運搬距離を当初8.0kmから13.0kmへ変更する。 ○地権者との協議の結果、汚水柵を1箇所追加し、柵蓋を当初:塩ビ蓋3箇所、鉄蓋3箇所から塩ビ蓋2箇所、鉄蓋5箇所へ変更する。 ○試掘の結果、砂基礎を砕石基礎へ変更する。 ○その他数量の増減については現地再精査の結果変更する。</p>				
	業者名	友建工業株式会社		住所	栃木県さくら市馬場409	
工事概要	工事延長 L=268.5m 管路土工 1.0式			工期情報	着手日	令和4年8月10日
	管布設工(VUφ200) L=258.5m 管路土留工 1.0式					令和4年8月10日
	組立マンホール設置工(1号)9箇所 小型マンホール設置工 4箇所					~
	取付管設置工 6箇所 ます設置工 6箇所 舗装復旧工 1.0式					令和5年1月26日
	ボックスカルバート設置工(600×600) 6.7m					