

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	84					
契約番号	16			令和 5年 2月 2日現在		
工事名	配水管布設替工事(第4工区)					
工事箇所	さくら市草川地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年9月9日	令和5年1月26日			
	金額	23,870,000	24,827,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○給水分岐替工について、④横銭宅の給水管が、⑤黒尾宅の敷地内を通過して横銭宅西側の漢那宅と合わせて3件で共有使用していたため、各自配水管から単独で分岐替えとする。(④横銭宅については施工延長増、漢那宅については分岐工1件追加とする)(令和4年12月12日工事打合せ簿による)</p> <p>○給水分岐替工について、⑬⑭は所有者から、今後水道の使用見込みが無いと申し出があったため減工とする。(令和4年12月12日工事打合せ簿による)</p> <p>○交通誘導員について、上記変更に伴い交通誘導員を9人増工する。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
	業者名	佐藤建設工業株式会社		住所	栃木県さくら市押上1065	
工事概要	配水管布設工 HPPE φ100 L=290.60[m]			工期情報	着手日	令和4年9月16日
	配水管布設工 HPPE φ50 L=99.90[m]					令和4年9月16日
	仕切弁設置工 φ100 N=1[基]					~
	仕切弁設置工 φ50 N=2[基]					令和5年2月2日
	消火栓設置工 φ75×φ65 N=1[基] 他					