平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	4
契約番号	

平成　28 年　　5 月　　20 日現在

工　事　名	総合交流ターミナル造成解体切り回し工事		
工事箇所	さくら市喜連川4145－10	工事種別	建築一式

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年5月10日			
	金　額	29,916,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	笹沼建設株式会社	住所	さくら市鷲宿1345-2	

工事概要	工期情報		
建築工事　一式		着手日	平成28年5月12日
電気設備工事　一式		工　期	平成28年5月12日
機械設備工事　一式			～
0			平成28年7月10日
0			