平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	19
契約番号	3

平成　28 年　　8 月　　8 日現在

工　事　名	さくら市桜ヶ丘テニスコート解体工事				
工事箇所	さくら市桜ヶ丘地内		工事種別	とび・土工・コンクリート	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年6月1日	平成28年8月8日		
	金　額	10,994,400	12,700,800		
	変更理由及び変更内容		・ﾌｪﾝｽ設置の増工 ・給水管の延長 ・客土の増量、客土 ・運搬距離の短縮 ・芝張りの適正な実施時期を確保するための工期延長		
	業者名	㈱八汐テクノス	住所	栃木県さくら市下河戸817-2	

工事概要	工期情報		
解体工事　1式		着手日	平成28年6月6日
伐採工事　1式		工　期	平成28年6月6日
給水施設工　1式			～
0			平成28年10月20日
0			