平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	19
契約番号	3

平成　28 年　10 月　6 日現在

工　事　名	さくら市桜ヶ丘テニスコート解体工事		
工事箇所	さくら市桜ヶ丘地内	工事種別	とび・土工・コンクリート

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成28年6月1日	平成28年8月8日	平成28年10月6日	
金　額	10,994,400	12,700,800	14,288,400	
変更理由及び変更内容		・ﾌｪﾝｽ設置の増工 ・給水管の延長 ・客土の増量、客土 ・運搬距離の短縮 ・芝張りの適正な実施時期を確保するための工期延長	・盛土の高さ変更（7cm→30cm） ・喜高跡地へのﾌｪﾝｽ設置（L＝68m） ・給水管埋設の延長（L＝80m→L＝150m） ・その他現地精査による	

業者名	㈱八汐テクノス	住所	栃木県さくら市下河戸817-2

工事概要	工期情報		
解体工事　1式		着手日	平成28年6月6日
伐採工事　1式		工　期	平成28年6月6日
給水施設工　1式			～
0			平成28年10月20日
0			