平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	37
契約番号	－

平成　28 年　　9 月　　26 日現在

工　事　名	氏家中学校北校舎空調設置機械設備工事		
工事箇所	さくら市氏家3243	工事種別	管

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年7月6日	平成28年9月26日		
	金　額	41,040,000	39,398,400		
	変更理由及び変更内容		・排水ドレン管の材料変更 ・点検口の新設取り止め		
	業者名	株式会社　斎藤工業	住所	栃木県さくら市蒲須坂616	

工事概要	工期情報		
機械設備工事　：　一式		着手日	平成28年7月11日
0		工　期	平成28年7月11日
0			～
0			平成28年10月8日
0			