平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	62
契約番号	5

平成　28 年　　9 月　　7 日現在

工　事　名	平成28年度防護柵設置工事（市道U2071号、U2073号）		
工事箇所	さくら市馬場地内	工事種別	とび・土工・コンクリート

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成28年7月7日	平成28年8月2日	平成28年9月7日	
金　額	2,678,400	3,391,200	3,250,800	
変更理由及び変更内容		現地精査の結果、ビームパイプ付きガードレールの施工量を増工する。その他、数量の増減については数量計算書のとおりとする。	現地再精査の結果、一部施工量を減とする。その他、数量の増減については数量計算書のとおりとする。	

業者名	村上建設株式会社	住所	さくら市鷲宿1190

工事概要	工期情報	
ビームパイプ付ガードレール　L＝164.2[m]	着手日	平成28年7月13日
基礎ブロック撤去　N=81[個]	工　期	平成28年7月13日
フェンス撤去　L=151.2[m]		～
ガードレール撤去　L=28.0[m]		平成28年9月20日
土中用ガードレール L=3.4[m]		