平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	101
契約番号	

平成　28 年　11 月　4 日現在

工　事　名	平成28年度　氏家市街地雨水排水対策事業堰改修工事		
工事箇所	さくら市氏家地内	工事種別	とび・土工・コンクリート

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成28年8月31日	平成28年10月26日		
金　額	3,045,600	3,348,000		
変更理由及び変更内容		○越流堰施工において、越流先の水路断面を確保し、効率的に排水処理を行う為、躯体の形状を変更いたしたい。これに伴い、コンクリート工を9.2㎥から11.4㎥に、型枠工を21.2㎡から28.8㎡、鉄筋工を20tfから0.22tfにそれぞれ変更いたしたい。		

業者名	有限会社　上野組	住所	さくら市上野141－3

工事概要	工期情報	
土工　一式	着手日	平成28年9月6日
排水構造物　一箇所	工　期	平成28年9月6日
仮設工　一式		～
浚渫工　一式		平成28年11月4日
転落防止柵工　4.0m		