平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	105
契約番号	31

平成　29 年　　2 月　　13 日現在

工　事　名	平成28年度 道路改良工事（市道U2-33号）				
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年10月3日	平成29年2月13日		
	金　額	27,216,000	26,557,200		
	変更理由及び変更内容		・カルバート工を8.5m減 ・U型側溝工を121.5m減 ・U型水路工を2.1m増 ・その他現場再精査による		
	業者名	株式会社　猪瀬	住所	栃木県さくら市松山1013-1	

工事概要			工期情報		
土工　1.0式		基層工　1030m2		着手日	平成28年10月4日
路床置換工（無効層）　761m2		カルバート工　18.0m		工　期	平成28年10月4日
路床置換工（有効層）　769m2		U型側溝工　15.7m			～
下層路盤工　922m2		U型水路工　59.6m			平成29年3月2日
上層路盤工　862m2					