平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	137
契約番号	12

平成 29 年 2 月 6 日現在

工事名	平成28年度さくら市公共下水道氏家処理区 管渠築造工事 第6工区				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式	

契約情報

	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成28年11月7日	平成29年2月6日		
金額	16,524,000	18,554,400		
変更理由及び変更内容		・ます設置工を8箇所に減工する。 ・残土運搬距離を10.0kmに変更する。 ・1859路線について、46.5m増工する。		

業者名	有限会社 手塚産業	住所	栃木県さくら市氏家2769－4

工事概要

工事延長L＝279.0m
管路土工 一式、管布設工(VUφ 200) 275.7m
管路土留工 一式、組立マンホール設置工(1号) 3箇所
組立マンホール設置工(小型) 1箇所、ます設置工 14箇所
舗装復旧工 一式

工期情報

着手日	平成28年11月11日
工期	平成28年11月11日
	～
	平成29年2月28日