平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	148
契約番号	8

平成　29 年　　1 月　　26 日現在

工　事　名	平成28年度　総合公園遊具更新工事				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	機械器具設置	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年12月2日	平成29年1月26日		
	金　額	15,292,800	18,349,200		
	変更理由及び変更内容		さくら市長寿命化計画内の他施設において、経年劣化が確認されたため、以下のとおり変更した。 遊具施設工　13【基】 施設撤去工　14【基】		
	業者名	株式会社仙波工業	住所	栃木県宇都宮市平出町3769－1	

工事概要	工期情報		
遊具施設設置工　8【基】		着手日	平成28年12月6日
既設遊具撤去工　9【基】		工　期	平成28年12月6日 ～ 平成29年3月24日