平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	26
契約番号	3

平成 29 年 10 月 12 日現在

工事名	平成29年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事 第1工区				
工事箇所	さくら市向河原・富野岡地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年7月6日	平成29年10月12日		
	金額	21,060,000	20,260,800		
	変更理由及び変更内容		・汚水桝を2箇所減工する。 ・湧水が確認されたため、管基礎を5号砕石に変更する。		
	業者名	株式会社 谷田建設	住所	栃木県さくら市氏家1258-2	

工事概要	工期情報		
工事延長L＝204.0m、管路土工 1式、	工期	着手日	平成29年7月13日
管布設工(VUφ 200) 201.3m、管路土留工 1式		平成29年7月13日	
組立マンホール設置工(1号) 3箇所、ます設置工 9箇所		～	
舗装復旧工 1式		平成29年10月30日	