平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	34
契約番号	2

平成　29 年　　9 月　　14 日現在

工　事　名	さくら市公共下水道氏家処理区 舗装復旧工事　その1			
工事箇所	さくら市草川地内	工事種別	舗装	

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成29年7月6日	平成29年9月14日		
金　額	9,072,000	9,158,400		
変更理由及び変更内容		①No.0付近の東京電力の隆起したハンドホールの高さ調整が、工期内に東京電力で着手できないため、復旧範囲からハンドホールを除き、舗装を減工と致したい。 ②既存の表層が、当初設計値より厚く、殻運搬処分費を増工して施工致したい。 ③その他の数量の変更については、現地再精査の結果による。		

業者名	(株)斎藤工業	住所	栃木県さくら市蒲須坂616

工事概要	工期情報	
工事延長　L=380.7m	着手日	平成29年7月13日
舗装版破砕工　A=1907㎡	工　期	平成29年7月13日
殻運搬処理　V=89㎥		～
不陸整正　A=1907㎡　表層工　A=1907㎡		平成29年9月20日
区画線工　1式		