平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	45
契約番号	10

平成 29 年 11 月 21 日現在

工事名	平成29年度 配水管拡張工事（第9工区）				
工事箇所	さくら市上阿久津地内他		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年8月7日	平成29年11月2日	平成29年11月21日	
	金額	2,656,800	－	2,624,400	
	変更理由及び変更内容		・今回施工箇所の道路築造工事が大幅に遅れているため、施工不可能であるため工期を下記のとおり延長する。 （当初）平成29年8月9日から平成29年11月6日まで （変更）平成29年8月9日から平成29年11月30日まで	・道路築造の遅れにより、当初設計より12cm低い状態から施工を始めたことにより、差分の土工を減工したため。	
	業者名	株式会社伸興建設	住所	栃木県さくら市卯の里3丁目29番地3	

工事概要	工期情報		
配水管布設工 DIP(K)φ 100 L=52.0m		着手日	平成29年8月9日
配水管布設工 PPφ 50 L=72.0m		工期	平成29年8月9日
仕切弁設置工φ 50 2基			～
仮設工 1式			平成29年11月30日
0			