平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	129
契約番号	6

平成　30 年　　3 月　　5 日現在

工　事　名	平成29年度　区画道路築造・整地造成工事（その4）				
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年1月11日	平成30年3月5日		
	金　額	24,667,200	24,667,200		
	変更理由及び変更内容		工事区間内の支障電柱移転に不測の日数を要し、工期内に完成する見込みがないため。		
	業者名	株式会社　斎藤工業	住所	さくら市蒲須坂616	

工事概要	工期情報	
土工；土砂掘削　A=538m3	着手日	平成30年1月17日
側溝工：暗渠側溝据付（300×300）　L=86.2m	工　期	平成30年1月17日
側溝工：鋼板巻横断側溝（300×400）　L=11.1m		～
コンクリートブロック積工：ブロック積(粗面ブロック)　A=310㎡		平成30年3月31日