# 平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

| | |
|---|---|
| 入札番号 | 130 |
| 契約番号 | 23 |

平成 30 年 1 月 10 日現在

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 名 | 平成29年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事 第7工区 | | | | |
| 工事箇所 | さくら市氏家地内 | | 工事種別 | 土木一式 | |

| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 契約日 | 平成30年1月10日 | | | |
| | 金 額 | 17,226,000 | | | |
| | 変更理由及び変更内容 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 業者名 | 株式会社 谷田建設 | 住所 | さくら市氏家1258-2 |

| 工事概要 | 工期情報 | | |
|---|---|---|---|
| 工事延長L＝213.0m、管種/管渠VUφ200、管路土工 一式 | 工期 | 着手日 | 平成30年1月11日 |
| 管布設工(VUφ200) 207.5m、管路土留工 一式 | | 工期 | 平成30年1月11日 |
| 組立マンホール設置工(1号) 4箇所、組立マンホール設置工 | | | ～ |
| (楕円)1箇所、組立マンホール設置工(小型) 2箇所 | | | 平成30年3月20日 |
| ます設置工 3箇所、舗装復旧工 一式 | | | |