平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	136
契約番号	19

平成　30 年　　3 月　　8 日現在

工　事　名	市営大沼台住宅外壁等修繕工事				
工事箇所	さくら市喜連川5777		工事種別	塗装	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年1月11日	平成30年3月8日		
	金　額	6,145,200	6,253,200		
	変更理由及び変更内容		○外壁について、当初設計時より多くのひび割れがあったことによるシーリング材の数量を60m増		
	業者名	有限会社　スタジオ・さん・いち・ごー	住所	さくら市卯の里1丁目12-5	

工事概要		工期情報		
	15号・16号・17号・18号（2棟）		着手日	平成30年1月16日
	防水形外装薄塗塗材　E　315㎡		工　期	平成30年1月16日
	木材保護塗料塗り　WP　213㎡			～
	樋交換　塩ビ　201.6m			平成30年3月16日
	0			