平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	45
契約番号	7

平成　30 年　12 月　5 日現在

工　事　名	平成30年度配水管拡張工事（第5工区）				
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年7月27日	平成30年12月5日		
	金　額	42,876,000	42,994,800		
	変更理由及び変更内容		○DIP(GX)φ 150L2について、予期せぬCo構造物が多数埋設されていたため、配管の変更及びCo構造物の解体処分を増工とする。 ○県道舗装について、既存が17cmで復旧も同様に予定していたが、既存舗装が5cmしかない部分が多かったため、道路管理者の指示によりAs取り壊し・処分・本復旧工を一部減工する。		
	業者名	佐藤建設工業株式会社	住所	さくら市押上1065	

工事概要	工期情報		
配水管布設工　DIP（GX)φ 200　L=429.9m		着手日	平成30年7月30日
配水管布設工　DIP（GX)φ 150　L=550.9m		工　期	平成30年7月30日
配水管布設工　DIP(GX)φ 100　L=9.0m			～
仕切弁設置工φ 200,φ 150,φ 100　8基			平成30年12月21日
消火栓設置工φ 75×φ 65　2基			