平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	74
契約番号	

平成　30 年　10 月　4 日現在

工　事　名	平成30年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事第5工区				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年10月4日			
	金　額	21,103,200			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	コボリ工業㈱	住所	さくら市氏家2433-21	

工事概要	工期情報		
工事延長L=175.8m,圧送管延長L=173.5m,管種・管渠VUφ 200・VPφ 75		着手日	平成30年10月11日
管路土工　1.0式、管布設工（VUφ 200）　170.9m、管布設工(VPφ 75)		工　期	平成30年10月11日
173.5m、管路土留工　1.0式、組立マンホール設置工（1号）　4箇所			～
組立マンホール設置工（2号）　1箇所、組立マンホール設置工（小型）			平成31年1月31日
2箇所,ます設置工　7箇所、舗装復旧工　1.0式			