平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	89
契約番号	12

平成　30 年　10 月　4 日現在

工　事　名	平成30年度下水道に伴う配水管布設替工事（第1工区）				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年10月4日			
	金　額	5,929,200			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	株式会社伸興建設	住所	さくら市卯の里3-29-3	

工事概要	工期情報		
配水管布設工　HPPEφ 100　L=84.8[m]		着手日	平成30年10月10日
配水管布設工　PPφ 50　L=63.5[m]		工　期	平成30年10月10日
仕切弁設置工　φ 100,φ 50　N=3[基]			～
消火栓設置工　φ 75×φ 65　N=1[基]			平成31年1月7日
給水管分岐替工　1[式]			