令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	27
契約番号	

令和　3 年　8 月　30 日現在

工　事　名	小学校3校トイレ改修工事		
工事箇所	さくら市氏家2491（氏家小学校）、氏家3496（上松山小学校）、氏家1061-3（南小学校）	工事種別	管

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和3年6月3日	令和3年8月30日		
	金　額	8,800,000	9,185,000		
	変更理由及び変更内容		・施工箇所断水にあたり、バルブ2箇所設置。 ・トイレブース鍵破損のため2箇所交換。 ・その他現場再精査による。		
	業者名	有限会社　添田設備工業	住所	栃木県さくら市氏家1359-19	

工事概要	工期情報	
洋便器設置　16組（古い洋便器3組の更新含む）	着手日	令和3年6月9日
暖房便座設置　36組	工　期	令和3年6月9日
ー施工箇所ー		～
氏家小学校北校舎1階、上松山小学校東西校舎2階、		令和3年9月6日
南小学校南校舎2階		