令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	53
契約番号	7

令和　4 年　12 月　28 日現在

工　事　名	令和4年度　特環築造工事　第6工区			
工事箇所	さくら市氏家地内	工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和4年8月8日	令和4年11月29日	令和4年12月21日	
	金　額	16,610,000	ー	18,711,000	
	変更理由及び変更内容		支障埋設物件により不測の日数を要したため、工期を19日間延長する。	・現地舗装影響部の損傷範囲が著しいため舗装復旧面積の増工を協議する。 ・面通行止めとし迂回路の設定をしたため、交通誘導警備員の人数を増工する。 ・地権者との協議の結果、桝の位置及び蓋の種類を変更する。	
	業者名	株式会社伸興建設	住所	栃木県さくら市卯の里３－２９－３	

工事概要	工期情報		
工事延長　L=108.8m		着手日	令和4年8月12日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=107.0m		工　期	令和4年8月12日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（1号）　2箇所			～
取付管設置工　5箇所　　ます設置工　5箇所			令和4年12月28日
舗装復旧工　1.0式			