【令和6年度】

令和6年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	117
契約番号	

令和　7 年　5 月　8 日現在

工　事　名	熟田小学校屋内運動場空調設備設置工事				
工事箇所	さくら市狭間田1702		工事種別	電気	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和6年11月14日	令和7年3月24日	令和7年5月8日	
	金　額	66,330,000	66,330,000	67,562,000	
	変更理由及び変更内容		・キュービクル式高圧受電設備の納品に不測の日数を要したため	・キュービクルの規格、内容を再検討し3面体から4面体へ仕様変更 ・キュービクルの規格変更に伴う基礎工事、フェンス拡充工事の追加 ・室内機と干渉する柱付投光器の移設工事の追加 ・その他現地精査結果による変更	
	業者名	株式会社桜創建	住所	栃木県さくら市氏家1109-3	

工事概要	工期情報		
建築工事　一式		着手日	令和6年11月18日
電気設備工事　一式		工　期	令和6年11月18日
機械設備工事　一式			～
0			令和7年5月16日
0			