【令和6年度】

令和6年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	116
契約番号	

令和　7 年　5 月　22 日現在

工　事　名	氏家小学校屋内運動場空調設備設置工事				
工事箇所	さくら市氏家2491			工事種別	電気

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和6年11月14日	令和7年3月24日	令和7年5月22日	
	金　額	82,148,000	82,148,000	88,495,000	
	変更理由及び変更内容		新設するキュービクル式高圧受電設備の納期に不測の日数を要したため工期を延長する	吊下げ式バスケットボールゴールの稼働方式を電動式に変更。 アスベスト含有除去工事の追加。 屋内運動場外壁部に該当を新設。 その他現地精査による変更。	
	業者名	有限会社　黒尾電設工業	住所	栃木県さくら市上阿久津409-1	

工事概要	工期情報		
建築工事　一式		着手日	令和6年11月18日
電気設備工事　一式		工　期	令和6年11月18日
機械設備工事　一式			～
0			令和7年5月30日
0			