令和5年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	153
契約番号	－

令和　7 年　6 月　5 日現在

工　事　名	さくら市給食センター新築工事（機械設備工事）				
工事箇所	さくら市鷲宿4432-2		工事種別	管	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和6年3月15日	令和6年7月17日	令和7年1月24日	令和7年6月5日
	金　額	951,500,000	10,736,000	2,387,000	4,224,000
	変更理由及び変更内容		・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更。	・メンテナンス性や調理場としての使い勝手を考慮し、設備配管周りの見直しや各種給水設備を増工	2階天井裏ダクトスペースにおいて、メンテナンス時の安全性を考慮しアルミ製足場板を増工. 隣接工事間の工程調整や各種検査の日程調整等により、工期を38日間延長する。
	業者名	野沢・コボリ特定建設工事共同企業体	住所	栃木県さくら市馬場24番地1	

工事概要		工期情報		
機械設備工事　一式			着手日	令和6年3月18日
工場（給食センター）新築	鉄骨造2階建　延床面積2,858.00㎡		工　期	令和6年3月18日
受水槽ポンプ室新築	鉄骨造1階建　延床面積　18.00㎡			～
防災倉庫新築	鉄骨造1階建　延床面積　10.86㎡			令和7年7月18日
0				