【令和7年度】

令和7年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	15
契約番号	

令和　7 年　6 月　10 日現在

工　事　名	氏家小学校トイレ改修工事				
工事箇所	さくら市氏家2491		工事種別	管	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和7年6月10日			
	金　額	16,555,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	荒牧空調工業株式会社	住所	栃木県さくら市卯の里1丁目12-9	

工事概要		工期情報		
	トイレ改修工事　一式		着手日	令和7年6月13日
	0		工　期	令和7年6月13日
	0			～
	0			令和7年9月10日
	0			