令和8年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	32
契約番号	

令和　8 年　7 月　3 日現在

工　事　名	氏家小学校駐車場拡張工事		
工事箇所	さくら市氏家地内	工事種別	舗装

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和8年7月3日			
	金　額	5,456,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	有限会社青木組	住所	栃木県さくら市狭間田2229-4	

工事概要		工期情報		
	掘削工　V＝92［㎥］		着手日	令和8年7月9日
	歩車道境界ブロック新設　L＝53.9［m］		工　期	令和8年7月9日
	舗装工　A＝308［㎡］			～
	区画線工　N　1　式			令和8年9月29日
	0			