# 平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

| | |
|---|---|
| 入札番号 | 1 |
| 契約番号 | － |

平成　28 年　　9 月　　7 日現在

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 氏家中学校太陽光発電・蓄電池設置工事 | | | | |
| 工事箇所 | さくら市氏家3243 | | 工事種別 | 電気 | |

| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 契約日 | 平成28年5月11日 | 平成28年9月7日 | | |
| | 金　額 | 17,409,600 | 17,571,600 | | |
| | 変更理由及び変更内容 | | ・データ管理用の計測器を追加 | | |
| | 業者名 | 有限会社　黒尾電設工業 | 住所 | 栃木県さくら市金枝948 | |

| 工事概要 | 工期情報 | | |
|---|---|---|---|
| 電気設備工事　一式 | | 着手日 | 平成28年5月18日 |
| | | 工　期 | 平成28年5月18日<br>～<br>平成28年9月14日 |