【平成28年度】

平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	13
契約番号	

平成　28 年　　6 月　　1 日現在

工　事　名	旧食糧事務所改修工事			
工事箇所	さくら市氏家２１９０－７	工事種別	建築一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年6月1日			
	金　額	17,496,000			
	変更理由及び変更内容				

業者名	コボリ工業株式会社	住所	さくら市氏家2433-21

工事概要		工期情報		
建築工事	一式		着手日	平成28年6月2日
電気設備工事	一式		工　期	平成28年6月2日
機械設備工事	一式			～
0				平成28年8月30日
0				