平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	13
契約番号	

平成　28 年　　8 月　　10 日現在

工　事　名	旧食糧事務所改修工事				
工事箇所	さくら市氏家２１９０－７		工事種別	建築一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年6月1日	20168/8/10		
	金　額	17,496,000	22,507,200		
	変更理由及び変更内容		・2階会議室をネットワーク配線による二重床にするために、OAフロアに増工するため。 ・上記理由による、電気容量の増加による盤の増設・コンセントの増設をするため。 本庁舎とのLAN回線に対応するため電話設備を増設するため。 ・1階倉庫の照明を作業が行える照度を確保するために照明器を増工するため。 ・その他の増減については、現地精査の結果による。		
	業者名	コボリ工業株式会社	住所	さくら市氏家2433-21	

工事概要		工期情報		
建築工事	一式		着手日	平成28年6月2日
電気設備工事	一式		工　期	平成28年6月2日
機械設備工事	一式			～
				平成28年8月30日