平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	59
契約番号	

平成 28 年 8 月 17 日現在

工事名	喜連川給食センター床修繕工事				
工事箇所	さくら市喜連川979		工事種別	建築一式	

契約情報

	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成28年7月5日	平成28年8月17日		
金額	2,646,000	3,132,000		
変更理由及び変更内容		塗装部分全体的な劣化のため、補修境目部分に浮きが生じて段差ができてしまったため、その段差の補修を追加した。		

業者名	村上建設㈱	住所	さくら市鷲宿1190

工事概要

建築一式
0
0
0
0

工期情報

着手日	平成28年7月11日
工期	平成28年7月11日 ～ 平成28年8月19日