平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	109
契約番号	10

平成　28 年　10 月　6 日現在

工　事　名	平成28年度さくら市公共下水道氏家処理区　管渠築造工事　第4工区				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年10月6日			
	金　額	16,632,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	株式会社　谷田建設 代表取締役　谷田　勝美	住所	さくら市氏家1258-2	

工事概要	工期情報		
工事延長L＝248.6m、管路土工　一式		着手日	平成28年10月12日
管布設工（VUφ 200）　240.5m、管路土留工　一式		工　期	平成28年10月12日
組立マンホール設置工(1号）　5箇所、組立マンホール設置工			～
(楕円）　1箇所、組立マンホール設置工(小型）　7箇所、			平成29年2月28日
ます設置工　11箇所、舗装復旧工　一式			