平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	116
契約番号	38

平成　28 年　 11 月　 11 日現在

工　事　名	平成28年度道路補修工事（市道K3191号）				
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年10月5日	平成28年11月11日		
	金　額	1,825,200	－		
	変更理由及び変更内容		K3191号の公共下水道工事が11月末頃まで行われる影響により、本工事の工期内の竣工が困難なため、工期を次のとおり変更いたしたい。 （当初） 平成28年10月11日から平成28年11月29日まで （変更） 平成28年10月11日から平成29年1月11日まで		
	業者名	有限会社　内間建設	住所	さくら市小入283	

工事概要	工期情報		
工事延長　L=41.0m		着手日	平成28年10月11日
自由勾配側溝(300*300～400)　L=40.0m		工　期	平成28年10月11日
コンクリート蓋版設置（B=300）　36枚			～
グレーチング蓋版設置（B=300）　4枚			平成29年1月11日
構造物取り壊し　一式			