平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	146
契約番号	

平成　28 年　11 月　7 日現在

工　事　名	市役所西側近隣駐車場整備工事				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	とび・土工・コンクリート	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年11月7日			
	金　額	3,607,200			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	(株)神和建設	住所	さくら市氏家3450－94	

工事概要		工期情報		
道路側溝蓋版交換(コンクリート蓋撤去・グレーチング設置)　25枚			着手日	平成28年11月9日
路盤工(C-40　t＝10cm)　A＝2000㎡			工　期	平成28年11月9日
路床盛土工(RC80　t＝20cm)　A＝1100㎡				～
トラロープ区画線設置工(68区画)　1式				平成28年12月28日
立ち入り防止柵設置工　L＝72.0m				